



Código Bpin: 2017011000450
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte 2019 - 2022
Sector TRABAJO
Entidad Responsable 360107-MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR
Programa 3699-FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRABAJO
SubPrograma 1300-INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL

ESTADO DE LA FICHA

Estado Registrado Actualizado
Usuario Formador Arias Ramirez Paola Andrea
Fecha del Estado Actual 2019-02-05 16:02:56
Fecha Control Posterior 2019-02-05 16:02:56
Solicitud de Formulación 529055 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada 2019
Fecha Creación del Turno N/A
Turno de trámite N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

Fortalecer la capacidad técnica en la implementación del modelo institucional y de gestión de la Superintendencia del Subsidio Familiar.

Problema

Baja capacidad técnica en la implementación del modelo institucional y de gestión de la Superintendencia del Subsidio Familiar.

Descripción

La Supersubsidio debe continuar su fortalecimiento en su actuar frente a los entes vigilados del sistema del subsidio familiar, esto sólo se logrará si se integra el modelo de planeación y gestión interno, con el sistema de gestión de calidad y el modelo de IVC de la entidad.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Tipo

| Tipo | Vigencia | Cantidad |
|------|----------|----------|
|------|----------|----------|

Localización

| Región | Departamento | Municipio | Localización Específica |
|----------|--------------|-----------|-------------------------|
| NACIONAL | NACIONAL | | |

CADENA DE VALOR

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 2017011000450

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL

Objetivo Especifico: Articular los procesos misionales, estratégicos y de apoyo en el marco del modelo de planeación y gestión de la entidad.

| Productos | Actividad | Ruta Critica | Fecha Inicial | Fecha Final |
|---|---|--------------|---------------|-------------|
| Documentos metodológicos Unidad: Número de documentos Meta Total: 4.0000 | Medición del impacto de los lineamientos técnicos en el Sistema del Subsidio Familiar Etapas: Inversión | N | 2019-Jan-23 | 2022-Dec-31 |
| | Realizar las visitas de revisión y supervisión para medir impacto de la implementación de las NIIF en el Sistema del Subsidio Familiar. Etapas: Inversión | N | 2019-Jan-01 | 2022-Dec-31 |
| | Revisión y análisis del impacto de la implementación de las NIIF en el Sistema del Subsidio Familiar. Etapas: Inversión | S | 2019-Jan-01 | 2019-Dec-31 |
| | Revisión y análisis del impacto de los lineamientos técnicos en el Sistema del Subsidio Familiar. Etapas: Inversión | S | 2019-Jan-23 | 2022-Dec-31 |
| Servicio de implementación sistemas de gestión Unidad: Número de sistemas Meta Total: 1.0000 | Actualizar y fortalecer el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la SSF. Etapas: Inversión | N | 2019-Jan-23 | 2022-Dec-31 |
| | Diseñar, implementar y dar mantenimiento al Plan de gestión ambiental. Etapas: Inversión | N | 2019-Jan-01 | 2022-Dec-31 |
| | Formular, mantener y actualizar el sistema integral de indicadores de seguimiento y evaluación de la SSF Etapas: Inversión | S | 2019-Jan-01 | 2022-Dec-31 |
| | Promocionar mediante capsulas informativas el avance de la implementación del modelo integrado Etapas: Inversión | N | 2019-Jan-01 | 2022-Dec-31 |
| | Realizar campañas publicitarias en medios masivos el avance de la implementación del modelo integrado. Etapas: Inversión | N | 2019-Jan-01 | 2022-Dec-31 |
| | Realizar el mantenimiento y mejora del sistema de gestión de calidad para la administración, optimización, sensibilización y operación del mismo. Etapas: Inversión | S | 2019-Jan-01 | 2022-Dec-31 |
| | Realizar las auditorías de seguimiento y/o certificación del sistema de gestión de calidad por el ente certificador Etapas: Inversión | N | 2019-Jan-01 | 2022-Dec-31 |
| | Realizar pautas en redes sociales el avance de la implementación del modelo integrado. Etapas: Inversión | N | 2019-Jan-01 | 2022-Dec-31 |
| | Realizar, producir y emitir los programas audiovisuales el avance de la implementación del modelo integrado. Etapas: Inversión | N | 2019-Jan-01 | 2022-Dec-31 |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2017011000450

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL

Objetivo Específico: Definir espacios orientados al desarrollo de las capacidades técnicas y de gestión de los entes vigilados.

| Productos | Actividad | Ruta Crítica | Fecha Inicial | Fecha Final |
|--|--|--------------|---------------|-------------|
| Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa Unidad: Número de personas Meta Total: 172.0000 | Realizar cubrimiento periodístico de las actividades que promuevan las capacidades técnicas a los entes vigilados Etapas: Inversión | N | 2019-Jan-01 | 2022-Dec-31 |
| | Realizar seminarios de retroalimentación dirigido a las CCF sobre políticas y gestión administrativa, financiero contable, fondos de ley y servicios sociales. Etapas: Inversión | S | 2019-Jan-01 | 2022-Dec-31 |
| | Realizar un seminario de actualización jurídica, para los abogados, jefes de subsidio y aportes, así mismo para revisores fiscales para las CCF. Etapas: Inversión | N | 2019-Jan-23 | 2022-Dec-31 |
| | Realizar un taller de actualización normativa dirigida a los Consejeros Directivos de las CCF Etapas: Inversión | N | 2019-Jan-01 | 2022-Dec-31 |
| | Realizar un taller de actualización sistemas de información, los presupuestos y proyectos de inversiones y la fijación de tarifas de los servicios sociales dirigido a las CCF Etapas: Inversión | N | 2019-Jan-01 | 2022-Dec-31 |

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000450

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL

Objetivo Especifico: Implementar estrategias que articulen los procesos y procedimientos misionales en el marco del modelo institucional de la entidad.

| Productos | Actividad | Ruta Critica | Fecha Inicial | Fecha Final |
|---|---|--------------|---------------|-------------|
| Documentos de lineamientos técnicos Unidad: Número de documentos Meta Total: 40.0000 | Apoyo técnico a la SSF en la elaboración y actualización de documentos de apoyo: guías, planes, manuales, mapas de riesgos y/o cartillas que orientes la labor de las dependencias. Etapas: Inversión | N | 2019-Jan-01 | 2022-Dec-31 |
| | Construir estrategias e implementar herramientas y mecanismos que garanticen la participación ciudadana y promover el control social. Etapas: Inversión | N | 2019-Jan-01 | 2022-Dec-31 |
| | Diseñar e implementar jornadas de sensibilización en los aspectos de planeación y seguimiento a la gestión institucional a partir del marco metodológico e instrumentos diseñados en el marco de IVC Etapas: Inversión | N | 2019-Jan-01 | 2022-Dec-31 |
| | Diseñar y supervisar la realización de planes y programas para la ejecución de los lineamientos de política sobre el sistema de inspección, vigilancia y control y el fortalecimiento del actuar a nivel territorial y mantenimiento de las mismas. Etapas: Inversión | S | 2019-Jan-01 | 2022-Dec-31 |
| | Elaborar y Actualizar el catálogo de productos de difusión, relacionados con la estrategia de comunicación sobre el modelo integrado de planeación y gestión. Etapas: Inversión | N | 2019-Jan-01 | 2022-Dec-31 |
| | Informar a la ciudadanía, mediante un dialogo social abierto y la estrategia de rendición de cuentas sobre los principales resultados de la gestión de la SSF. Etapas: Inversión | N | 2019-Jan-01 | 2022-Dec-31 |
| | Mejoramiento, seguimiento y evaluación del modelo integrado de la SSF Etapas: Inversión | S | 2019-Jan-01 | 2022-Dec-31 |
| | Realizar la publicación de piezas informativas, promocionales o didácticas de las funciones de IVC, derechos y deberes de los ciudadanos y normatividad del Subsidio Familiar. Etapas: Inversión | N | 2019-Jan-01 | 2022-Dec-31 |

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2019

| Tipo Entidad | Entidad | Tipo Recurso | Valor Solicitado | Valor Vigente |
|--------------------------------------|---|--------------|------------------|------------------|
| Entidades Presupuesto Nacional - PGN | 360107-MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR | Nación | 3,571,522,362.00 | 2,400,000,000.00 |

Resumen Financiero PGN

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2017011000450

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL

| Vigencia | Recursos Solicitados | | | Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF) | |
|----------|----------------------|----------------|------------------|--|---------|
| | Recursos Solicitados | Otros Recursos | Total | Inicial | Vigente |
| 2019 | 3,571,522,362.00 | 0.00 | 3,571,522,362.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020 | 3,678,668,033.00 | 0.00 | 3,678,668,033.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 3,789,028,074.00 | 0.00 | 3,789,028,074.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 3,902,698,916.00 | 0.00 | 3,902,698,916.00 | 0.00 | 0.00 |

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2019

Objetivo: Articular los procesos misionales, estratégicos y de apoyo en el marco del modelo de planeación y gestión de la entidad.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2017011000450

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL

| Productos | Actividad | Solicitado | Inicial | Vigente |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Documentos metodológicos Unidad: Número de documentos Meta Horizonte: 4.0000 | Revisión y análisis del impacto de los lineamientos técnicos en el Sistema del Subsidio Familiar. | 0.00 | 312,000,000.00 | 312,000,000.00 |
| | Realizar las visitas de revisión y supervisión para medir impacto de la implementación de las NIIF en el Sistema del Subsidio Familiar. | 702,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Medición del impacto de los lineamientos técnicos en el Sistema del Subsidio Familiar | 0.00 | 88,000,000.00 | 88,000,000.00 |
| | Revisión y análisis del impacto de la implementación de las NIIF en el Sistema del Subsidio Familiar. | 558,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total | 1,260,000,000.00 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| Servicio de implementación sistemas de gestión Unidad: Número de sistemas Meta Horizonte: 1.0000 | Realizar las auditorías de seguimiento y/o certificación del sistema de gestión de calidad por el ente certificador | 6,556,362.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Realizar campañas publicitarias en medios masivos el avance de la implementación del modelo integrado. | 221,450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Actualizar y fortalecer el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la SSF. | 0.00 | 268,718,000.00 | 268,718,000.00 |
| | Realizar el mantenimiento y mejora del sistema de gestión de calidad para la administración, optimización, sensibilización y operación del mismo. | 95,000,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| | Promocionar mediante capsulas informativas el avance de la implementación del modelo integrado | 309,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Diseñar, implementar y dar mantenimiento al Plan de gestión ambiental. | 59,000,000.00 | 59,000,000.00 | 59,000,000.00 |
| | Realizar pautas en redes sociales el avance de la implementación del modelo integrado. | 88,580,000.00 | 44,000,000.00 | 44,000,000.00 |
| | Formular, mantener y actualizar el sistema integral de indicadores de seguimiento y evaluación de la SSF | 63,654,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| | Realizar, producir y emitir los programas audiovisuales el avance de la implementación del modelo integrado. | 319,300,000.00 | 319,300,000.00 | 319,300,000.00 |
| | Total | 1,162,540,362.00 | 851,018,000.00 | 851,018,000.00 |

Objetivo: Implementar estrategias que articulen los procesos y procedimientos misionales en el marco del modelo institucional de la entidad.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2017011000450

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL

| Productos | Actividad | Solicitado | Inicial | Vigente |
|--|---|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Documentos de lineamientos técnicos Unidad: Número de documentos Meta Horizonte: 40.0000 | Construir estrategias e implementar herramientas y mecanismos que garanticen la participación ciudadana y promover el control social. | 84,872,000.00 | 84,872,000.00 | 84,872,000.00 |
| | Elaborar y Actualizar el catálogo de productos de difusión, relacionados con la estrategia de comunicación sobre el modelo integrado de planeación y gestión. | 61,800,000.00 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| | Mejoramiento, seguimiento y evaluación del modelo integrado de la SSF | 106,090,000.00 | 145,890,000.00 | 145,890,000.00 |
| | Diseñar e implementar jornadas de sensibilización en los aspectos de planeación y seguimiento a la gestión institucional a partir del marco metodológico e instrumentos diseñados en el marco de IVC | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Apoyo técnico a la SSF en la elaboración y actualización de documentos de apoyo: guías, planes, manuales, mapas de riesgos y/o cartillas que orientes la labor de las dependencias. | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| | Realizar la publicación de piezas informativas, promocionales o didácticas de las funciones de IVC, derechos y deberes de los ciudadanos y normatividad del Subsidio Familiar. | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| | Diseñar y supervisar la realización de planes y programas para la ejecución de los lineamientos de política sobre el sistema de inspección, vigilancia y control y el fortalecimiento del actuar a nivel territorial y mantenimiento de las mismas. | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| | Informar a la ciudadanía, mediante un dialogo social abierto y la estrategia de rendición de cuentas sobre los principales resultados de la gestión de la SSF. | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| | Total | | 997,762,000.00 | 947,762,000.00 |

Objetivo: Definir espacios orientados al desarrollo de las capacidades técnicas y de gestión de los entes vigilados.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 2017011000450

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL

| Productos | Actividad | Solicitado | Inicial | Vigente |
|---|--|---------------|-----------------------|-----------------------|
| Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa Unidad: Número de personas Meta Horizonte: 172.0000 | Realizar seminarios de retroalimentación dirigido a las CCF sobre políticas y gestión administrativa, financiero contable, fondos de ley y servicios sociales. | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| | Realizar cubrimiento periodístico de las actividades que promuevan las capacidades técnicas a los entes vigilados | 76,220,000.00 | 76,220,000.00 | 76,220,000.00 |
| | Realizar un taller de actualización normativa dirigida a los Consejeros Directivos de las CCF | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| | Realizar un seminario de actualización jurídica, para los abogados, jefes de subsidio y aportes, así mismo para revisores fiscales para las CCF. | 0.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| | Realizar un taller de actualización sistemas de información, los presupuestos y proyectos de inversiones y la fijación de tarifas de los servicios sociales dirigido a las CCF | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| | Total | | 151,220,000.00 | 201,220,000.00 |

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 2017011000450

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2019

| Departamento | Solicitado | | | Inicial | | | Vigente | | |
|-------------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|
| | Nación | Propios | Otras Fuentes | Nación | Propios | Otras Fuentes | Nación | Propios | Otras Fuentes |
| NO REGIONALIZABLE | 3,571,522,362.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 3,571,522,362.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2019

| | Ponderación |
|-------------------------|-----------------|
| Indicadores de Producto | 80.00 % |
| Indicadores de Gestión | 20.00 % |
| Total | 100.00 % |

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

| Indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------|---------|---------|---------|
| 1300G060 - Rendiciones de Cuentas Realizadas Unidad de Medida: Número | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1300G062 - Cajas de compensación visitadas Unidad de Medida: Número | 10.0000 | 10.0000 | 12.0000 | 11.0000 |

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2017011000450

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL

Objetivo Especifico: Articular los procesos misionales, estratégicos y de apoyo en el marco del modelo de planeación y gestión de la entidad.

| Producto | Indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---|--------|--------|--------|--------|
| Documentos metodológicos | 369905500 - Documentos metodológicos realizados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Servicio de implementación sistemas de gestión | 369906000 - Sistema de gestión implementado Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |

Objetivo Especifico: Definir espacios orientados al desarrollo de las capacidades técnicas y de gestión de los entes vigilados.

| Producto | Indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--|----------|----------|----------|----------|
| Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa | 369905800 - Personas capacitadas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 172.0000 | 172.0000 | 172.0000 | 172.0000 | 172.0000 |
| | 369905801 - Capacitaciones realizadas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 16.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 |

Objetivo Especifico: Implementar estrategias que articulen los procesos y procedimientos misionales en el marco del modelo institucional de la entidad.

| Producto | Indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| Documentos de lineamientos técnicos | 369905300 - Documentos de lineamientos técnicos realizados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 40.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| | 369905301 - Documentos de estrategias de posicionamiento y articulación interinstitucional implementados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 10.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 3.0000 |

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2017011000450

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL

Indicadores de producto de programa

| Indicador | Vigencia | Meta Vigente | Principal | Acumulativo |
|---|----------|--------------|-----------|-------------|
| Capacitaciones realizadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 16.0000 | 2020 | 4.0000 | No | Si |
| | 2021 | 4.0000 | No | Si |
| | 2022 | 4.0000 | No | Si |
| | 2019 | 4.0000 | No | Si |
| Documentos de estrategias de posicionamiento y articulación interinstitucional implementados Unidad de Medida: Número Meta Total: 10.0000 | 2019 | 2.0000 | No | Si |
| | 2020 | 2.0000 | No | Si |
| | 2021 | 3.0000 | No | Si |
| | 2022 | 3.0000 | No | Si |
| Documentos de lineamientos técnicos realizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 40.0000 | 2019 | 10.0000 | Si | No |
| | 2020 | 10.0000 | Si | No |
| | 2021 | 10.0000 | Si | No |
| | 2022 | 10.0000 | Si | No |
| Documentos metodológicos realizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.0000 | 2019 | 1.0000 | Si | No |
| | 2020 | 1.0000 | Si | No |
| | 2021 | 1.0000 | Si | No |
| | 2022 | 1.0000 | Si | No |
| Personas capacitadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 172.0000 | 2019 | 172.0000 | Si | No |
| | 2020 | 172.0000 | Si | No |
| | 2021 | 172.0000 | Si | No |
| | 2022 | 172.0000 | Si | No |
| Sistema de gestión implementado Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000 | 2019 | 1.0000 | Si | No |
| | 2020 | 1.0000 | Si | No |
| | 2021 | 1.0000 | Si | No |
| | 2022 | 1.0000 | Si | No |

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2019

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2019

Política

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2017011000450

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto



Control de Formulacion Tecnico

Funcionario Paola Andrea Ramirez Arias
Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Fecha 2019-Jan-31 16:25:41

Observación
Atento saludo.

Se actualizan el valor del presente proyecto de inversión, de acuerdo con la asignación del presupuesto general de la Nación para la vigencia 2019 (Decreto 2467 del 28 de diciembre de 2018 y la Ley 1940 del 26 de noviembre de 2018) y se realizan los siguientes ajustes de acuerdo con la programación institucional.

Cordialmente,

Paola Andrea Ramirez Arias
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

| Dimension | Pregunta | Explicacion | Respuesta | Observacion Respuesta |
|-----------------|---|---|-----------|-----------------------|
| Cadena de Valor | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general? | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico. | S | |
| | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos? | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto. | S | |
| | ¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias? | La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico. | S | |
| Regionalización | ¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable? | La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo. | S | |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000450

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL

| | | | | |
|---|---|---|------------|------------------|
| <p>Relación con la planificación</p> | <p>¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?</p> | <p>El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.</p> | <p>N/A</p> | <p>No aplica</p> |
| <p>Seguimiento a proyectos de inversión</p> | <p>¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?</p> | <p>Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.</p> | <p>S</p> | |
| | <p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p> | <p>Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.</p> | <p>S</p> | |
| | <p>¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?</p> | <p>Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.</p> | <p>S</p> | |
| | <p>¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?</p> | <p>Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.</p> | <p>S</p> | |
| <p>Sustento Técnico del Proyecto de Inversión</p> | <p>¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?</p> | <p>En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).</p> | <p>S</p> | |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000450

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes? | Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. | S | |
| | ¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad? | Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP. | S | |
| | ¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto? | La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados. | S | |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2017011000450

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario Sandra Patricia Russi Rivera

Cargo

Fecha 2019-Jan-31 16:28:04

Observación

Cordial saludo,

Se actualizan el valor del presente proyecto de inversión, de acuerdo con la asignación del presupuesto general de la Nación para la vigencia 2019 (Decreto 2467 del 28 de diciembre de 2018 y la Ley 1940 del 26 de noviembre de 2018) y se realizan los siguientes ajustes de acuerdo con la programación institucional.

Cordialmente,

Sandra Patricia Russi Rivera
Superintendencia del Subsidio Familiar

| Dimension | Pregunta | Explicacion | Respuesta | Observacion Respuesta |
|-----------------|---|---|-----------|-----------------------|
| Cadena de Valor | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general? | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico. | S | |
| | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos? | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto. | S | |
| | ¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias? | La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico. | S | |
| Regionalización | ¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable? | La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo. | S | |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000450

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL

| | | | | |
|---|---|---|------------|------------------|
| <p>Relación con la planificación</p> | <p>¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?</p> | <p>El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.</p> | <p>N/A</p> | <p>No aplica</p> |
| <p>Seguimiento a proyectos de inversión</p> | <p>¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?</p> | <p>Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.</p> | <p>S</p> | |
| | <p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p> | <p>Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.</p> | <p>S</p> | |
| | <p>¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?</p> | <p>Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.</p> | <p>S</p> | |
| | <p>¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?</p> | <p>Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.</p> | <p>S</p> | |
| <p>Sustento Técnico del Proyecto de Inversión</p> | <p>¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?</p> | <p>En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).</p> | <p>S</p> | |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2017011000450

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes? | Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. | S | |
| | ¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad? | Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP. | S | |
| | ¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto? | La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados. | S | |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000450

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario ARLIN MUÑOZ ARTUNDUAGA
Cargo JP Jefe Oficina Asesora de Planeación (e)
Fecha 2019-Jan-24 10:18:32

Observación

Se remite proyecto para control posterior de viabilidad técnica del DNP actualizado a Decreto de Liquidación con la justificación efectuada por la entidad

| Dimension | Pregunta | Explicacion | Respuesta | Observacion Respuesta |
|--------------------------------------|--|--|-----------|-----------------------|
| Cadena de Valor | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general? | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico. | S | |
| | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos? | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto. | S | |
| Relación con la planificación | ¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales? | Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector. | S | |
| | ¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente? | El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto. | N/A | No aplica |
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto? | Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto. | S | |
| | ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte? | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo. | S | |
| | ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ? | Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición. | S | |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2017011000450

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

| | | | |
|---|---|-----|-----------|
| ¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo? | Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo. | S | |
| ¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados? | Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados. | N/A | No Aplica |
| ¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector? | Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes). | S | |
| ¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector? | Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP. | S | |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2017011000450

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario Fabiola Amanda Vargas Vargas

Cargo Profesional Especializado

Fecha 2019-Feb-04 07:51:18

Observación

Se remite para continuar trámite de actualización

| Dimension | Pregunta | Explicacion | Respuesta | Observacion Respuesta |
|--------------------------------------|--|--|-----------|-----------------------|
| Cadena de Valor | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general? | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico. | S | |
| | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos? | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto. | S | |
| Relación con la planificación | ¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales? | Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector. | S | |
| | ¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente? | El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto. | N/A | No aplica |
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto? | Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto. | S | |
| | ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte? | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo. | S | |
| | ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ? | Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición. | S | |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000450

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL

| | | | | |
|--|---|---|-----|-----------|
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo? | Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo. | S | |
| | ¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados? | Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados. | N/A | No Aplica |
| | ¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector? | Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes). | S | |
| | ¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector? | Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP. | S | |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP


DNP

 Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2017011000450

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Técnico

Funcionario Luis Rojas Guevara
Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Fecha 2019-Feb-04 09:01:22

Observación

Se emite concepto favorable.

El proyecto cuenta con la justificación técnica de las modificaciones realizadas.

| Dimension | Pregunta | Explicacion | Respuesta | Observacion Respuesta |
|--------------------------------------|--|---|-----------|-----------------------|
| Cadena de valor del proyecto | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general? | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico. | S | |
| | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos? | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto. | S | |
| Regionalización | ¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable? | La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo. | S | |
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto? | Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto. | S | |
| | ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte? | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo. | S | |
| | ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ? | Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición. | S | |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2017011000450

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario cesar merchan
Cargo Subdirector de Empleo y Seguridad Social
Fecha 2019-Jan-30 17:59:14

Observación

Se emite concepto favorable.

El proyecto cuenta con la justificación técnica de las modificaciones realizadas.

| Dimension | Pregunta | Explicacion | Respuesta | Observacion Respuesta |
|--------------------------------------|--|---|-----------|-----------------------|
| Cadena de valor del proyecto | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general? | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico. | S | |
| | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos? | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto. | S | |
| Regionalización | ¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable? | La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo. | S | |
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto? | Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto. | S | |
| | ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte? | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo. | S | |
| | ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ? | Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición. | S | |

CAMBIOS REALIZADOS

| Grupo | Valor Actual | Valor Anterior |
|-------|--------------|----------------|
| | | |